

Audit produit — périmètre, parcours & maturité

Product Owner / Responsable métier

Projet	CleanUx / brio — marketplace multi-métiers (Laravel 12 + apps mobiles Expo)
Destinataire	Product Owner / Responsable métier
Date d'audit	24 juin 2026
Référence	Réactualisation de l'audit plateforme du 8 juin 2026
Confidentialité	Document interne — confidentiel

Légende sévérité : ● Critique · ● Élevé · ● Moyen · ● Faible · ● Sain / Corrigé

1. Résumé exécutif

CleanUx est une marketplace de services à la demande (style Uber/Bolt pour le nettoyage, la peinture, la garde d'enfants...), avec un backend Laravel et **deux applications mobiles** (client et prestataire).

Le verdict a fondamentalement changé depuis le 8 juin. À l'époque, le **cœur du produit était cassé** : le scan QR mobile (preuve de présence + déclenchement du paiement) tapait des routes inexistantes, un risque de double-paiement aux prestataires tournait chaque nuit, et le droit à l'oubli ne s'exécutait jamais.

Aujourd'hui, ces 5-6 blocages critiques sont corrigés avec des implémentations sérieuses. Le parcours métier fonctionne de bout en bout.

La question n'est donc plus « est-ce que ça marche ? » mais « **est-ce branché sur de vrais fournisseurs ?** » et « **les promesses du README sont-elles tenues ?** ». Réponse : presque tous les services externes sont en mode **simulation (mock)** par défaut, et plusieurs promesses commerciales sont exagérées (« 30+ métiers », « white-label », « 50+ modules »).

Capacité à lancer : un go-live ciblé et progressif est réaliste (un pays, quelques métiers, fournisseurs réels configurés et testés). Un lancement global tenant toutes les promesses du README ne l'est pas encore.

2. Le parcours cœur — réparé et fonctionnel

2.1 ● Flow de réservation → exécution (QR) → paiement → notation

- **QR start/end** : routes créées et implémentées ; le scan client valide le code, déclenche la mission et **capture le paiement** Stripe pré-autorisé ; côté prestataire, le code de fin est bien transmis et validé serveur.
- **Paiement** : le risque de double-paiement aux prestataires est éliminé (idempotence en place).
- **Anti-double-annulation** : un booking déjà terminé ne peut plus être ré-annulé/remboursé.
- **Module Qualité** : un utilisateur ne peut plus consulter ni signer les inspections (photos, signatures) d'autrui.

Action produit : réaliser un test terrain réel (vrai téléphone, vrai scan) avant go-live — le câblage est bon, mais le «

3. Écarts promesse / réalité à arbitrer

3.1 ● Deux systèmes d'annulation client aux conséquences financières différentes

Deux routes coexistent : une annulation **simple** (`/api/client/ ... /cancel`) qui ne facture **aucun frais** et ne rembourse rien, et le **moteur V2** (`/api/v2/client/ ... /cancel`) qui calcule frais + remboursement + reprise de fidélité.

- **Impact** : selon le canal, un même client annulant la même réservation peut être facturé... ou pas. Risque de revenus perdus et d'incohérence.
- **Recommandation** : router tous les canaux vers le moteur V2, neutraliser la route simple.

3.2 ● Pas de bouton d'annulation dans l'app mobile client

Aucun appel d'annulation dans `mobile/client/src` : l'app affiche le statut « annulé » mais n'offre pas l'action.

- **Impact** : le client mobile ne peut pas annuler depuis l'app → report sur le support.
- **Recommandation** : ajouter l'annulation mobile en la câblant directement sur le moteur V2 (résout 3.1 et 3.2 d'un coup).

3.3 ● Deux moteurs d'onboarding prestataire divergents

L'API mobile passe par `OnboardingV2`, mais le **wizard web** utilise toujours l'ancien service (logique dupliquée). Un prestataire qui s'inscrit via le web ne suit pas le même parcours/validations que via le mobile.

3.4 ● « White-label / Tenancy v2 » annoncé mais mort

Le README le liste comme livré ; en réalité la fonctionnalité a été supprimée (colonne morte, aucune logique active). **Promesse commerciale non tenue** — à retirer du discours tant qu'elle n'est pas refaite.

3.5 ● « 30+ métiers » → 12 réellement configurés (mais bien faits)

12 métiers réels (nettoyage, peinture, bâtiment, plomberie, électricité, jardinage, déménagement, garde d'enfants, toiture, levage, rénovation, sécurité), chacun avec formulaire dynamique, modèle de tarification et certifications. **Mais** seuls 2/12 ont une checklist qualité dédiée ; les autres utilisent une checklist générique.

- **Recommandation** : ajuster la promesse à « 12 métiers + extensible », ou compléter les checklists métier par métier.

3.6 ● « 50+ modules » → 10 réellement pilotables

Les « 50+ » désignent des domaines de code, pas des modules activables/désactivables depuis l'admin. Seuls **10 modules** sont gouvernables par flag. Pas un bug, mais une confusion à clarifier.

4. ● Mocks vs réel — la maturité d'intégration (point clé go-live)

Tous les services externes critiques sont en **mode simulation par défaut** : SMS/OTP, Push, KYC, KYB, Assurance, Géolocalisation, FX/devises, Email v2. Stripe n'a pas de clé par défaut.

- **Impact** : sans configuration explicite (clés Twilio, Onfido, FCM/APNs, Stripe live, Google Maps...), **aucune de ces fonctions n'est réellement opérationnelle**. Chaque fournisseur réel = un contrat + une intégration + un test.

- **Garde-fou** : la commande `ops:check-providers --strict` **bloque le déploiement en prod** si un mock est détecté.
- **Recommandation** : bâtir un plan d'activation fournisseur par fournisseur, priorisé (Stripe + SMS + Push + géoloc d'abord ; KYC/KYB/assurance selon la stratégie de confiance). **C'est probablement le plus gros chantier restant avant un vrai lancement.**

5. Points forts produit

5.1 ● Internationalisation complète (6 langues)

fr, nl, en, es, it, de — chacune avec **364 clés identiques** et fichiers symétriques. Aucune langue squelettique. L'expansion multi-pays est crédible côté langues — l'une des promesses les mieux tenues.

5.2 ● Apps mobiles en beta solide

App client (~33 écrans) et app prestataire (~30 écrans) : parcours principal câblé, exécution mission/GPS/wallet solides côté prestataire. Reste : annulation client absente, pourboire non câblé, quelques TODO mineurs côté prestataire → **beta solide, pas encore « polie prod »**.

6. Roadmap & dette fonctionnelle

Les documents **BLOCK 11-17** spécifient une couche **B2B/terrain avancée non fusionnée** (équipes & chefs d'équipe, contrats B2B & work orders, orchestration multi-chantier) — un « v2 produit » à arbitrer après lancement. Le `CLEANUP_PLAN_PRODUCTION.md` liste un nettoyage important non exécuté (contrôleurs/Livewire orphelins, unification de clés, tables v1 dupliquées) à faire avant la prod pour réduire la dette.

7. Cartographie : ce qui marche / partiel / mock

Domaine	État réel
Réservation / booking	● Marche (formulaires dynamiques par métier)
Flow QR start/end (mobile)	● Marche (réparé — à tester terrain)
Paieement Stripe (capture/payout)	● Marche (réparé — nécessite clés Stripe live)
Notation / ratings	● Marche
Module Qualité	● Marche (checklists métier partielles 2/12)
Dispatch / présence ASAP	● Marche (réparé)
RGPD (export/erasure)	● Marche (réparé)
Multi-métiers	● 12 métiers (pas 30+)
i18n (6 langues)	● Complet
Annulation	● Partiel (2 systèmes divergents, absent du mobile)
Onboarding prestataire	● Partiel (2 moteurs divergents)
App mobile client / prestataire	● Beta solide
SMS, Push, KYC, KYB, Assurance, Géoloc, FX	● Mock par défaut (non fonctionnels sans config)

Domaine	État réel
Tenancy / white-label	● Mort (annoncé mais supprimé)
BLOCK 11-17 (B2B terrain avancé)	● Non fusionné (roadmap future)

8. Verdict & recommandations produit

Maturité produit : passée de « moteur puissant mais cœur cassé » (8 juin) à « **moteur puissant, cœur fonctionnel, intégrations à brancher et discours à recalibrer** ».

Priorités produit avant go-live :

1. ● **Activer les vrais fournisseurs** (Stripe live, SMS, Push, géoloc) et les tester — le plus gros chantier.
2. ● **Unifier l'annulation** (3.1/3.2) et **compléter l'annulation mobile**.
3. ● **Unifier l'onboarding** prestataire (web vs mobile).
4. ● **Recalibrer la promesse commerciale** : 12 métiers (pas 30+), retirer le white-label, clarifier « 50+ modules ».
5. ● **Exécuter le plan de nettoyage** pour réduire la dette legacy.

Scénario recommandé : go-live **progressif** (un pays, un sous-ensemble de métiers, fournisseurs réels configurés/testés), puis élargissement.

Réserve : audit basé sur l'état du code au 24/06 ; la maturité réelle des modules « squelette » (Loyalty, Marketing, Fleet, NPS...) est variable et n'a pas été testée fonctionnellement un par un.